

Tényő 2019.03.31.

Tényő Község Önkormányzata

TOP-1.2.1.-15-GM1-2016-00017

SZAKMAI ELŐREHALADÁS

„NÉGY ÉVSZAK A SOKORÓN – TURISZTIKAI PROGRAMCSOMAG”

Tényő Község Önkormányzata (9111 Tényő, Győri u. 59.), mint kedvezményezett a „Négy évszak a Sokorón – turisztikai programcsomag” című TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00017 kódszámú pályázata a TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című és „TOP-1.2.1-15” kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.

A projekt **Tényő és Kajárpéc** településen valósul meg a kajárpéci Római Katolikus Templom szentélyének restaurálásával, illetve a kajárpéci Tájház bővítésével, felújításával.

Tényő és Kajárpéc települések az elmúlt évtizedben számos olyan rendezvény gazdái lettek, amelyek térségi szinten is érdeklődésre tartanak számot, emiatt több ezer fő látogatóra is alkalmas térrel kell rendelkezniük, illetve nem megfelelő időjárási körülmények között is biztosítaniuk kell, hogy a programok megvalósulhassanak.

Emiatt kapott helyet a projektben egy turisztikai tér rendezvényter kialakítása Tényő településen.

A térségbe utazó turisták számának növeléséhez, az itt eltöltött idő hosszabbításához, a többletbevétel eléréshez azonban nem elég, ha új rendezvényhelyszíneket alakítunk ki, vagy turisztikailag meghatározó épületeket újítunk fel, hanem programokra komplex turisztikai termékre van szükség, aminek a hatására a turista a helyszínre utazik, és ott szolgáltatásokat vesz igénybe. A turisztikai kínálat bővítése projektünkben három irányban valósul meg:

- Komplex túrák a Sokoróalján négy évszakon át
- Rendezvények négy évszakon át
- „Virtuális Valóság” játék

A projekt megvalósítási helyszínei:

- 9111 Tényő, hrsz.: 860/28. (Projekt fő helyszíne)
- 9123 Kajárpéc, Kapus utca 45. hrsz.: 923.
- 9123 Kajárpéc, Hegyalja utca 24. hrsz.: 323/1.

A negyedik mérföldkő keretében 2019.03.31. napjával a megvalósítani tervezett eredmény:

Megvalósítás időszaka: Kivitelezési munkák elvégzése mindhárom helyszínen (Tényő-rendezvényter, Kajárpéc - tájház, templom), és ezek műszaki ellenőrzése 100 %-os készülségi fokig.



Interpretációt szolgáló eszközök beszerzése és beüzemelése. Folyamatos projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása

A jelen mérföldkő vonatkozásában a 100%-os készültséget a műszaki ellenőr minden helyszínrre leigazolta, a vállalt eredmény megvalósult.

A projekt a tervezett ütemben halad.